




รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
วิธีเฉพาะเจาะจง	639	68,157,658.67
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)	9	105,286,568.79
รวม	648	173,444,227.46

แผนภูมิรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
(ภาพรวม)



/ปัญหา/อุปสรรค..

ปัญหา/อุปสรรค

1. การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทัวถึง แต่ระบบไม่มีความเสถียร ไม่สามารถรองรับการทำงานของผู้ใช้บริการระบบได้ดีเท่าที่ควร ทำให้การบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างในระบบไม่สามารถกระทำได้อยู่
2. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีเป็นจำนวนมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน ข้อมูลไม่ชัดเจนในหลายเรื่อง ก่อให้เกิดปัญหาการตีความในการปฏิบัติงาน
3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ชัดเจน และไม่ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายละเอียดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) ในเบื้องต้นแล้ว ต้องประสานให้ดำเนินการแก้ไข จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลต่อระยะเวลาการจัดหาพัสดุ
4. มีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้เหมาะสมกับการใช้งานปัจจุบัน และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องเลื่อนหรือขยายระยะเวลาดำเนินการ
5. มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง อันเนื่องมาจากการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือไม่มีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีผู้เสนอราคาผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเพียงรายเดียว
6. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิดในช่วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบศึกษา ตรวจสอบ สภาพพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจนก่อนจัดทำแบบรูปรายละเอียดงานก่อสร้าง
2. ผู้มีหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ต้องจัดทำแบบรูปรายการรายละเอียดงานก่อสร้าง กำหนดราคากลาง จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องติดตามความคืบหน้าคู่สัญญาในการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และเร่งรัดให้ส่งมอบพัสดุภายในกำหนด
4. มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง